محافظة سوهاج
وحدة التنفيذ المحلية

بيان بالمشروعات التي تم الموافقه عليها والاجراءات التي تمت حتي تاريخة بمركز البلينا

خطة 2016/2017

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية بالمليون	نوع المشروع	الجهة المنفذة	عدد المستفيدين	فرص العمل المستديمة	مدة تنفيذ المشروع	موقف المشروع	موقف الدراسات البيئية	موقف الدراسات المجتمعية	جهة الطرح للتنفيذ	موقف المقايسات والتصميمات	موقف كراسات الشروط
1	استكمال الصرف الصحى بقرية الغابات – البلينا	60.271	مشروعات صرف صحي متوقفة				شهر 18	لم يبدء	تم	تم		لم يتم	لم يتم
2	رصف طريق أبراج الضغط العالي –عرابة ابيدوس – بطول 7 كيلو – البلينا	9.000	يربط الطريق الصحراوي الغربي بالمعبد	رصف طرق ذات أولوية ملحة	250000	30	ستة اشهر	لم يبدء	تم	تم	مديرية الطرق	تم	لم يتم
3	تطوير مستشفي حميات البلينا (قرية بنى حميل)	3.800	تحسين الخدمات الصحية باخميم والبلينا	مديرية الإسكان	30000	50	ستة اشهر	لم يبدء	تم	تم	مديرية الاسكان	تم	لم يتم
	اجمالي مركز البلينا	73.071											