محافظة سوهاج
وحدة التنفيذ المحلية

بيان بالمشروعات التي تم الموافقه عليها والاجراءات التي تمت حتي تاريخة بمركز المشاه

خطة 2016/2017

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية بالمليون	نوع المشروع	الجهة المنفذة	عدد المستفيدين	فرص العمل المستديمة	مدة تنفيذ المشروع	موقف المشروع	موقف دراسات الجدوى	موقف الدراسات البيئية	موقف الدراسات المجتمعية	جهة الطرح للتنفيذ	موقف المقايسات والتصميمات	موقف كراسات الشروط
	مركز المنشأة													
1	رصف الطريق المؤدى الى مشروعات المحافظة (مشروعات التسمين والمنطقة	10.000	خدمة المنطقة الصناعية بالاحايوة شرق واخميم الجديدة	رصف طرق ذات	52000	10	ستة اشهر	لم يبدء	تم	تم	تم	مديرية الطرق	تم	لم يتم
2	إحلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه بالإضافة الى تطوير محطة 600 م3	38.000												
3	توريد وتركيب 20 كشك كهرباء بالكابلات بالإضافة الى أعمدة الانارة	20.000												
	اجمالي مركز المنشأة	68.000												