محافظة سوهاج
وحدة التنفيذ المحلية

بيان بالمشروعات التي تم الموافقه عليها والاجراءات التي تمت حتي تاريخة للدعم الفني

خطة 2016/2017

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية بالمليون	نوع المشروع	الجهة المنفذة	عدد المستفيدين	فرص العمل المستديمة	مدة تنفيذ المشروع	موقف المشروع	موقف الدراسات البيئية	موقف الدراسات المجتمعية	جهة الطرح للتنفيذ	موقف المقايسات والتصميمات	موقف كراسات الشروط
1	اعمال الدراسات والاستشارات واعداد مستندات الطرح	6.871	مشروعات صرف صحي متوقفة				سيتم البدء حين ورود التمويل					لم يتم	
2	بند تكلفة الاستشاريين لتنمية التجمعات الصناعية جديدة	2.040											
3	تكلفة الاستشاري الخاص بدراسة جدوى تنمية المناطق الصناعية	0.600											
	اجمالي الدعم الفني للمحافظة	9.511											