محافظة سوهاج
وحدة التنفيذ المحلية

بيان بالمشروعات التي تم الموافقه عليها والاجراءات التي تمت حتي تاريخة بمركز طما

خطة 2016/2017

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية بالمليون	نوع المشروع	الجهة المنفذة	عدد المستفيدين	فرص العمل المستديمة	مدة تنفيذ المشروع	موقف المشروع	موقف الدراسات البيئية	موقف الدراسات المجتمعية	جهة الطرح للتنفيذ	موقف المقايسات والتصميمات	موقف كراسات الشروط
1	رصف مداخل قرى مدينة طما	33.000	تحسين خدمات الطرق لمواطنى القرى	رصف طرق ذات	415615	22	ستة اشهر	لم يبدء	تم	تم	مديرية الطرق	تم	لم يتم
	اجمالي مركز طما	33.000											