



حياة
كريمة
كل مصري - كل أسرة
محافظة سوهاج



للسوية
سوهاج

تقـــــــــــــــــرير

مبادرة تطوير الريف المصري ١٥٠٠ قرية (حياة كريمة)

ملاحظات	جهة الاشراف	اسم الشركة	مدة العملية	نسبة التغطية	تاريخ التهور	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون	وصف المشروع	القرية	المركز
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	المقاولون العرب	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٢-٢١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الخطار - محطة رفع - خط طرد)	اولاد مسلم بحري	دار السلام
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	المقاولون العرب	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-٠١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الخطار - محطة رفع - خط طرد)	اولاد غريب طوق	دار السلام
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	المقاولون العرب	٦ شهور		٢٠٢١-٩-٢١	٢٠٢١-٣-٢٧		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الخطار - محطة رفع - خط طرد)	البلابيش بحري	دار السلام
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة كيان للطب	٦ شهور		٢٠٢١-٩-١١	٢٠٢١-٣-١٢		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الخطار - محطة رفع - خط طرد)	الإصلاح	البيضا
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة كيان	٦ شهور		٢٠٢١-٩-١٧	٢٠٢١-٣-١٨		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الخطار - محطة رفع - خط طرد)	السلامي	البيضا

ملاحظات	جهة الاشراف	اسم الشركة	مدة التنفيذ	نسبة التسليم	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة بالعمول	وصف المشروع	القرية	المركز	رقم
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	النصر العامة للطايروات	١ شهر		٢٠٢١-٨-٢١	٢٠٢١-٢-٢١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة العدار - محطة رفح - خط طرد)	نجع طلع	المراغة	٧
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة العبد	١ شهر		٢٠٢١-٩-١٧	٢٠٢١-٣-١٨		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة العدار - محطة رفح - خط طرد)	بيتا	المراغة	٨
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة العبد	١ شهر		٢٠٢١-٨-٢١	٢٠٢١-٣-٢١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة العدار - محطة رفح - خط طرد)	السمارزة	المراغة	٩
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	ابراهيم محمد محمد خليفة	١ شهر		٢٠٢١-٨-٢١	٢٠٢١-٢-٢١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة العدار - محطة رفح - خط طرد)	تلك الزويكي	طما	١٠
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	ابراهيم محمد محمد خليفة	١ شهر		٢٠٢١-٨-٢١	٢٠٢١-٣-٢١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة العدار - محطة رفح - خط طرد)	نزلة الدويك	طما	١١
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	الفتح للمقاولات	١ شهر		٢٠٢١-٨-٢١	٢٠٢١-٢-٢١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة العدار - محطة رفح - خط طرد)	العتاقة	سلفاته	١٢

ملاحظات	الطرف	اسم الشركة / المقاول	مدة العملية	نسبة التقييم	تاريخ التهور المتوقع	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنيه	وصف المشروع	التربة	المركز
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة العبد	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحجار - محطة رفع - خط طرد	الريانية	ساقنة
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة العبد	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحجار - محطة رفع - خط طرد	الفراسية	مساقنة
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	مؤسسة مصر للاطباء والصناعة	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٢-٢١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحجار - محطة رفع - خط طرد	بنار الازملية	جرجا

ملاحظة	الإشراف	اسم الشركة / المقاول	مدة العملية	نسبة التغطية	تاريخ التمهيد	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنيه	وصف المشروع	القرية	المركز	رقم
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة الهادي النجوي	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-٠١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحدار - محطة رفع - خط طرد)	الزرزك الشرقية	المنشأة	١٦
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة الهادي النجوي	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-٠١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحدار - محطة رفع - خط طرد)	الحرزيات الغربية	المنشأة	١٧
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة هقود	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-٠١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحدار - محطة رفع - خط طرد)	رواقع العيساوية	المنشأة	١٨
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة الهادي النجوي	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-٠١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحدار - محطة رفع - خط طرد)	الباحية	المنشأة	١٩
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة هقود للمقاولات	٦ شهور		٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-٠١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحدار - محطة رفع - خط طرد)	العنبرية	المنشأة	٢٠
	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	شركة الهادي النجوي			٢٠٢١-٨-٣١	٢٠٢١-٣-٠١		مشروع صرف صحي متكامل (شبكة الحدار - محطة رفع - خط طرد)	اللو ار باك	المنشأة	٢١